

**Акт приёмки товаров (работ, услуг)
по муниципальному контракту от 05.09.2018г.
№ 0144300035618000005-0204144-01**

с. Ивановское Рыльский район Курская область

10 декабря 2018 г.

Наименование выполненных работ:

Благоустройство детской игровой площадки «Ракета», расположенной по адресу: Курская область, Рыльский район, п. Марьино, ул. Садовая, в рамках муниципальной программы Ивановского сельсовета Рыльского района Курской области «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской области на 2018-2022 годы».

Мы, нижеподписавшиеся члены Приёмочной комиссии, с учётом заключения экспертизы проведенной силами Заказчика, составили настоящий акт о том, что работы, предусмотренные муниципальным контрактом:

- установка металлического ограждения длиной 157,01 м;

- установка МАФ (скамья со спинкой - 4 шт., урна для мусора – 4 шт., качели на металлических стойках – 2 шт.), выполнены в полном объеме, имеют надлежащие количественные и качественные характеристики, удовлетворяют условиям и требованиям муниципального контракта и подлежат приёмке, но с нарушением срока выполнения работ. Количество дней просрочки исполнения обязательств составило 9 дней, подрядчику направлено требование об уплате пени от 10.12.2018. № 3231 на сумму 895,00 руб.

Цена работ в соответствии с муниципальным контрактом составляет:

397653 (Триста девяносто семь тысяч шестьсот пятьдесят три рубля 00 коп.) рублей 00 копеек.


Приложения к акту:

Заключение экспертизы от 10.12.2018г.

(перечень прилагаемых документов)

Председатель комиссии:  Петренко В.В.

Подписи членов комиссии:  Маслова Л.А.

 Бугаева Н.В.

 Сереев С. П.

 Лукьянов А. В.

 Остапчук Р. Е.

**Заключение экспертизы результатов исполнения
по муниципальному контракту от 05.09.2018г.
№ 0144300035618000005-0204144-01**

с. Ивановское Рыльский район Курская область

10 декабря 2018 г.

Комиссия, действующая при Администрации Ивановского сельсовета Рыльского района, по приёмке и проведению экспертизы предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактами, в составе:

Председатель приёмочной комиссии: Петренко В.В.

Члены приёмочной комиссии: Маслова Л.А.,
Бугаева Н.В.,
Сереев С. П.,
Лукиянов А. В.,
Остапчук Р. Е.

Изучив представленные Обществом с ограниченной ответственностью «ФРИГАТ»
(наименование поставщика, подрядчика, исполнителя)

результаты исполнения муниципального контракта от 05.09.2018г. №0144300035618000005-0204144-01 (далее по тексту – Контракт), а также в ходе рассмотрения документов:

- акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) № 3 от 10.12.2018 г. в количестве 1 шт. на 3 л.;

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) № 3 от 10.12.2018г. в количестве 1 шт. на 1 л.;

- паспорта качества, сертификат соответствия,
пришла к выводу о соответствии результатов условиям Контракта по следующим причинам: выполненные работы по количеству и качеству соответствуют требованиям муниципального контракта, однако нарушены сроки исполнения работ по контракту, в связи с чем, подрядчику направлено требование об уплате пени от 10.12.2018. № 3231 на сумму 895,00 руб.

В ходе оценки результатов исполнения Контракта недостатков, препятствующих приемке, выявлено не было.


На основании вышеизложенного рекомендуется: принять результаты исполнения по Контракту.


Председатель комиссии:  Петренко В.В.

Подписи членов комиссии:  Маслова Л.А.

 Бугаева Н.В.

 Сереев С. П.

 Лукиянов А. В.

 Остапчук Р. Е.